
Начало Окончание

Ед. изм. 

(км., Мва, 

шт.)

Протяженн

ость сетей, 

мощность 

трансформа

торов

Наименование 

работ

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб)

Наименование 

работ

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб)

Наименование 

работ

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб)

Наименование 

работ

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,00 11 12 13 14 15 16 17 18 19

км. 4,55 4,55

Мва 0,75 0,75

шт. 18,00 18,00

км. 0,00 0,00

Мва 0,75 0,75

шт. 13,00 13,00

1.1

Перевод силовых электрических сетей 

деревни Демихово с напряжения 6 кВ на 

напряжение 10 кВ и строительство блочной 

трансформаторной подстанции взамен 

существующих 

трансформаторных подстанций ТП-293 и 

ТП-291

д.Демихово 

О/Зуевский р-

н

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года

 км                    

кВА                    

кВА

5,97               

2х160                    

6х400

5014,67

5,97               

2х160                    

6х400

5014,67 ПИР 1253,67 СМР 1253,67 СМР 1253,67 СМР 1253,66
Приложение 

№4

1.2

Монтаж четырех ячеек ЩО 70-1-11д взамен 

ЩО 70-1-03 в ТП-46 для увеличения 

пропускной способности на 150 кВт 

г.О-Зуево, ул. 

Стаханова

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
шт 4 1008,78 4 1008,78 ПИР / СМР 252,19 ПИР / СМР 252,19 ПИР / СМР 504,40 Проект № 46/1

1.3

Монтаж двух ячеек ЩО 70-1-11д взамен 

ЩО 70-1-03 и замена вводных ячеек на ЩО-

70-1-44 в ТП-412 для увеличения 

пропускной способности на 70 кВт 

г.О-Зуево, ул. 

Пушкина

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
шт 4 1127,55 4 1127,55 ПИР / СМР 504,40 ПИР / СМР 623,15

Проект № 

412/1

км. 4,5 4,5

Мва 0,0 0,0

шт. 0,0 0

2.1

Строительство двух кабельных линий КЛ-

0,4 кВ от ТП-257 до ВРУ жилого дома № 12 

ул.Набережная

г.Орехово-

Зуево

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,15 488,90 2х0,15 км 488,90 ПИР 39,10 СМР 449,80

Приложение 

№10

2.2

Строительство двух кабельных линий 

КЛЭП-0,4 кВ: ТП-251 – ВРУ жилого дома 

№ 7 и ТП-251 – ВРУ жилого дома №8 

ул.Набережная

г.Орехово-

Зуево

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,25 664,10 2х0,25 км 664,10 ПИР 53,10 СМР 611,00

Приложение 

№11

2.3
 Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-46 маркой 

АВБбШв-1 4х185

г.О-Зуево, ул. 

Стаханова

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,265 837,14 2х0,265 837,14 ПИР 74,70 СМР 762,44 Проект № 46/2

2.4
 Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-412 маркой 

АВБбШв-1 4х185

г.О-Зуево, ул. 

Пушкина

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,425 1053,88 2х0,425 1053,88 ПИР 105,40 СМР 948,48

Проект № 

412/2

2.5

Построить и смонтировать 

трансформаторную подстанцию (ТП) тип 

2БКТП мощностью 2х630 кВА

г.О-Зуево, ул. 

Ленина

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
кВА 2х630 10183,12 2х630 10183,12 ПИР 1018,30 СМР 9164,82

Проект 

"Жилой 

комплекс"

2.6

Построить и смонтировать 

трансформаторную подстанцию (ТП) тип 

2БКТП мощностью 2х160 кВА

г.О-Зуево, ул. 

Школьный 

проезд

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
кВА 2х160 7402,39 2х160 7402,39 ПИР 740,20 СМР 6662,19 Проект 403/2

2.7
 Прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2 

БКТП маркой АВБбШв-1 4х120

г.О-Зуево, ул. 

Ленина

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,195 495,63 2х0,195 495,63 ПИР 49,60 СМР 446,03 Проект "ПНС"

2.8
 Прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2 

БКТП маркой АВБбШв-1 4х120

г.О-Зуево, ул. 

Ленина

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
км 2х0,195 495,63 2х0,195 495,63 ПИР 49,60 СМР 446,03

Проект 

"Магазин"

2.9

Построить и смонтировать 

трансформаторную подстанцию (ТП) тип 

2БКТП мощностью 2х250 кВА

г.О-Зуево, ул. 

Я. Флиера

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
кВА 2х250 8886,04 2х250 8886,04 ПИР 888,60 СМР 7997,44

Проект № 435-

438

2.10

Построить и смонтировать 

трансформаторную подстанцию (ТП) тип 

2БКТП мощностью 2х630 кВА

г.О-Зуево, ул. 

Я.Флиера

1 квартал 

2011 года

4 квартал 

2011 года
кВА 2х630 14631,74 2х630 14631,74 ПИР 1463,20 СМР 13168,54

Проект № 435-

441

3. Прочие капитальные вложения шт. 5 4465,60 5,00 4 465,60 1 525,40 119,50 0,00 2 820,70

3.1 Автовышка  
='Программ

а 11 г'!E35
шт. 1 1525,40 1 1525,40 1525,40

Приложение 

№14

3.2 Автовышка
сентябрь-

декабрь 

2011г

шт. 1 2456,80 1 2456,80 2456,80
Приложение 

№15

3.3 Спец.машина(газель)
сентябрь-

декабрь 

2011г.

шт. 1 363,90 1 363,90 363,90
Приложение 

№16

3.4 Сервер
январь 

2011г.
шт. 1 104,40 1 104,40 104,40

Приложение 

№18

3.5 Экскаватор-погрузчик
апрель 

2011г
шт. 1 15,10 1 15,10 15,10

Приложение 

№20

4. Кап.вложения на создание АИИС КУЭ
1 квартал 

2010г

4 квартал 

2017

точка 

учета
518,00 24239,10 518 24239,10 СМР 6059,78 СМР 6059,78 СМР 6059,77 СМР 6059,77

Приложение 

№22

ПИР – проектно-изыскательные работы

СМР – строительно-монтажные работы

14 229,3

I квартал

1758,072010,26

32 496,9

2011 год

II квартал III квартал IV квартал

24 679,1
Новое строительство и расширение, в 

т.ч.

Сроки выполнения работ 

(проектов)

 1 222,9 5 007,2

24 986,6

1876,81

Наименование  проектов, объектов и работ

80994,28

45138,57 45138,57

80994,28 13 196,8

7151,01

2.

Сметная 

стоимость в 

тек. ценах, 

без НДС

1.
Техническое перевооружение и 

реконструкция, в.т.ч.:

№ п/п

Сроки выполнения работ (проектов)

Итого 10 313,9

1505,867151,01

Примечание

График строительства объектов электросетевого хозяйства и объектов на 2011 г.

Итого за счет 

регулируемых 

тарифов 

(тыс.руб)

ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»

Физические параметры 

объекта 

Район

Вводимая 

протяженно

сть сетей, 

вводимая 

мощность 

трансформа

торов
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