

Отчет о вводах/выводах объектов  
(представляется ежегодно) за 2018 год

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"

\_\_\_\_\_ Н.М. Десятова  
(подпись)

«04» февраля 2019 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		МВА		КМ		МВА		КМ	
		план*	факт	план*	факт	план*	факт	план*	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,65</b>	<b>0,99</b>				
	<b>Новое строительство</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,65</b>	<b>0,99</b>				
1	Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 017- ул. Пушкина , 4	0,00	0,00	0,10	0,12				
2	Строительство 2 БКТП 495 д. Демихово, ул. Новая	0,80	0,80	0,00	0,00				
3	Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП 407 - ТП 495 и 22 КЛ 0,4 кВ от ТП 495 д. Демихово	0,00	0,00	0,55	0,87				
	<b>Прочие капитальные вложения</b>								
4	Создание автоматизированной системы телемеханики								
5	Система широкополосного беспроводного доступа (WIMAX)								

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой