

Утверждаю

Генеральный директор ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»



Н.М. Десятова

ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК
на 2012 год

Заказчик:

Наименование: ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»

Адрес: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кузнецкая, 11

ИНН 5034027850

КПП 503401001

№ лота	Статус размещения заказа	Код способа размещения заказа	Наименование предмета договора	Единица измерения	Количество	Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб.	Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах	Плановый срок исполнения контракта
1.	П	3	Приобретение электрокабеля высоковольтного АСБл-10 3х120ож	м	850	504,90	Апрель 2012	Апрель 2012
2.	П	3	Закупка провода защищенного ВЛЗ 1х70	м	4500	293,00	Апрель 2012	Июнь 2012
3.	П	1	Приобретение электротехнической лаборатории на шасси ГАЗ – 27057(4х4)	шт	1	3935,50	Апрель 2012	Июнь 2012
4.	П	3	Приобретение ГСМ	л	97000	2930,00	Апрель 2012	Декабрь 2012

№ лота	Статус размещения заказа	Код способа размещения заказа	Наименование предмета договора	Единица измерения	Количество	Ориентировочная начальная цена контракта, тыс. руб.	Плановая дата публикации и размещения извещения о торгах	Плановый срок исполнения контракта
5.	П	3	Приобретение канц. товаров			100,00	Апрель 2012	Декабрь 2012
6.	П	3	Замена оборудования трансформаторной подстанции и пусконаладочные работы	шт	1	1,132	Май 2012	Июль 2012
7.	П	3	Приобретение опор СВН-9-1,1-2	шт	100	1,194	Май 2012	Декабрь 2012
8.	П	3	Приобретение СИП 2А 3x50+54,6+2x25	м	1359	234,98	Июнь 2012	Август 2012
9.	П	1	Приобретение автокрана модель: КС -35715-10, базовое шасси: МАЗ -5337 А2(4x2), грузоподъемность 16 т	шт	1	3940,00	Ноябрь 2012	Декабрь 2012

Примечание:

Статус размещения заказа:

П- планируется

О – объявлен

И- исполняется (контракт заключен)

З – завершен (контракт исполнен)

ОТМ – лот отменен

НС – не состоялся (не было заявок)

Р – расторгнут (контракт расторгнут)

Код способа размещения заказа

1- конкурс

2- аукцион

3- запрос котировок

4- единственный поставщик